

今後の耐震化計画予定(各年度末現在)

	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)
耐震化率 (②+④+⑤)/①	81.38%	81.90% (予定)	84.03% (予定)	84.66% (予定)	84.81% (予定)	91.10% (予定)	98.89% (予定)	100.00% (予定)

①対象保有面積 (②+③)	449,845 m ²	454,569 m ²	515,078 m ²	511,225 m ²	516,225 m ²	509,319 m ²	469,167 m ²	469,167 m ²
②1981年6月1日以降の建物	279,502 m ²	285,736 m ²	346,245 m ²	346,245 m ²	351,245 m ²	351,245 m ²	351,245 m ²	351,245 m ²
③1981年6月1日以前の建物 (④+⑤+⑥)	170,343 m ²	168,833 m ²	168,833 m ²	164,980 m ²	164,980 m ²	158,074 m ²	117,922 m ²	117,922 m ²
④耐震性がある	13,430 m ²							
⑤耐震改修済み	73,128 m ²	99,300 m ²	99,300 m ²	104,492 m ²				
⑥耐震未改修	83,785 m ²	82,275 m ²	82,275 m ²	78,422 m ²	78,422 m ²	45,344 m ²	5,192 m ²	0 m ²

※文部科学省の「私立学校校舎等実態調査」の耐震化率の基準に基づき算出

耐震未改修の建物	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
体育寮	解体							
自修寮		解体						
1号館				解体				
大学本館						耐震改修		
健康管理センター						解体		
7号館								耐震改修
加工プロセス実験室							解体	
医学部研究棟本館						耐震改修		
医学部研究棟別館						耐震改修		
病院本館							使用しない	解体
研修センターA・B棟						解体		